

Registro de Decisiones

Versión 1.9.2 ACTUAL - consolidación operativa y P2

Versión	1.9.2 ACTUAL
Fecha	09 de septiembre de 2026
Estado	Control interno vigente. Consolidación autorizada por el usuario.
Fase formal	DISEÑO P0 cerrado I1 cerrado I2 cerrado P1 y P2 en curso
Integridad	v1.9.1 y antecedentes preservados. Sin nueva DEC ni cambio de línea base.
Línea base formal	Propuesta aprobada 20262 - sin cambios.

Esta revisión integra las adiciones operativas autorizadas y el informe complementario AM/remodelación. P1 permanece abierto; RF_REAL, Pruebas formales y Piloto siguen pendientes. No cambia alcance, metodología, cronograma, presupuesto, stack ni validación.

1. Regla de compactación e integridad

- La v1.9 permanece como histórico y la v1.8.2 como registro histórico detallado de DEC-001 a DEC-022.
- La v1.9.2 conserva identidad, estado y significado de DEC-001 a DEC-023.
- No se renumeran decisiones. Una actualización de evidencia que ejecuta una decisión vigente no crea por sí sola una DEC nueva.

2. Índice compacto de decisiones

ID	Decisión compacta	Estado vigente
DEC-001	El proyecto culminará en un MVP con piloto	Aprobada
DEC-002	RFID pasivo será la tecnología de experimentación	Reemplazada por DEC-007
DEC-003	La estadística será soporte del diagnóstico	Aprobada
DEC-004	El piloto se limitará a un punto de control	Reemplazada por DEC-008
DEC-005	Integración con AM condicionada a autorización	Aprobada
DEC-006	Congelar propuesta aprobada como línea base externa	Aprobada
DEC-007	Ratificar RFID UHF pasivo como tecnología principal	Aprobada
DEC-008	Ratificar piloto en un único punto de control	Aprobada
DEC-009	Desarrollar primero con EPC simulados e interfaz común	Aprobada
DEC-010	Presupuesto vigente COP \$43.724.342	Aprobada
DEC-011	Sustituciones temporales como Must del MVP	Aprobada
DEC-012	Validación física condicionada; no extrapolar simulación	Aprobada
DEC-013	Entrar a Diseño al cerrar P0; hardware en paralelo	Aprobada
DEC-014	Separar lectura, evento, verificación, sustitución y contingencia	Aprobada
DEC-015	Adoptar modelo lógico mínimo y preservar historial equipo-RFID	Aprobada
DEC-016	Congelar baseline interna de Must para Diseño/MVP	Aprobada
DEC-017	Adoptar interfaz común FuenteLecturasRFID	Aprobada
DEC-018	Cerrar P0 y autorizar entrada formal a Diseño	Aprobada
DEC-019	Excluir MFRC522/RC522 como lector UHF/RF_REAL	Aprobada
DEC-020	Informe P1 + checklist como auxiliares redundantes subordinados	Aprobada
DEC-021	P1 cierra solo con EPC UHF reproducible desde hardware autorizado	Aprobada
DEC-022	Adoptar Java 21/Maven/JDBC/SQLite/Flyway/JUnit 5	Aprobada
DEC-023	Aceptar evidencia operativa tardía de AM/remodelación como insumo de P2 sin reabrir P0	Aprobada

3. DEC-023 - Evidencia operativa tardía como insumo de P2

Campo	Contenido
Fecha	09 de septiembre de 2026
Estado	Aprobada - control interno
Tipo	Gestión / Diseño / Evidencia
Decisión	Aceptar hallazgos recientes sobre AM y remodelación como evidencia complementaria para P2 y diseño del MVP, sin reabrir P0 ni modificar la línea base.
Condiciones	AM: semántica dinámica de 'Ubicación Física' pendiente. Remodelación: ventanilla/picking/torre RFID corroborados; confinamiento, lector manual y segunda antena siguen preliminares/pendientes.
Impacto	Sin cambio de objetivos, metodología, cronograma, presupuesto, piloto o validación. Refina evidencia de requisitos existentes.
Relación	Desarrolla DEC-005, 008, 012, 013, 016, 017, 020 y 021; no las reemplaza.

4. Actualización v1.9.1 sin nueva DEC

Evidencia nueva	Decisiones que desarrolla	Conclusión de control
Inspección estática SDK Chainway A4 completada	DEC-012, DEC-017, DEC-021, DEC-022	Confirma viabilidad de wrapper y riesgos; no prueba compatibilidad física U300 ni RF_REAL.
I2: FuenteLecturasRFID + FuenteSimulada + LecturaEntradaRFID + OrigenDatos	DEC-009, DEC-014, DEC-017, DEC-022	Ejecuta arquitectura ya aprobada; no introduce una decisión nueva.
57 pruebas totales, 0 fallos/errores/omitidas	DEC-017, DEC-022	Evidencia de implementación SOFTWARE / SIMULACION.
Persistencia LecturaRFID / SesionOperacion	DEC-014, DEC-015	Requiere diseño del siguiente incremento antes de migrar; no se cambia secuencia silenciosamente.

5. Por qué no se crea DEC-024

- El análisis del SDK reduce incertidumbre técnica, pero no cambia arquitectura, stack, alcance, piloto, presupuesto ni validación.
- I2 implementa DEC-017 y DEC-009 dentro del stack DEC-022; es actualización de estado y evidencia.
- Los detalles de Consumer, Clock, metadata inmutable y lifecycle son concreciones técnicas del contrato, no decisiones de alcance o arquitectura transversal.
- Una DEC futura solo se justificará si la integración real obliga a cambiar una decisión vigente o si se aprueba una regla nueva con impacto transversal.

6. Decisiones rectoras para la siguiente ejecución

- No reabrir diagnóstico general: DEC-013 + DEC-018 + DEC-023.
- No esperar hardware para software: DEC-009 + DEC-017.
- No confundir SDK/SIMULACION con RF_REAL: DEC-012 + DEC-021.
- No ampliar piloto: DEC-008.

- No integrar AM automáticamente sin autorización: DEC-005.
- No usar RC522 como evidencia UHF: DEC-019.
- Mantener Java 21/Maven/JDBC/SQLite/Flyway/JUnit 5 salvo necesidad trazable: DEC-022.

7. Antecedente preservado: control de cambios v1.9.1

- DEC-001 a DEC-023 se preservan íntegramente en identidad, estado y significado.
- Se registra I2 como ejecución de decisiones vigentes y el SDK como evidencia técnica P1.
- No se crea DEC-024.
- P1 permanece abierto; no existe RF_REAL nueva.

8. Actualización de evidencia v1.9.2 sin nueva DEC

Actualización de evidencia v1.9.2. Se incorporan las adiciones operativas posteriores a v1.9.1 y la referencia al informe complementario AM/remodelación como desarrollo de DEC-023, DEC-008 y DEC-014, manteniendo DEC-005, DEC-012, DEC-016, DEC-021 y DEC-022. Se precisan nomenclatura, límites de cobertura, contingencia mínima, actores pendientes y profundidad del análisis geométrico/RF. La configuración de dos antenas permanece como hipótesis condicionada a un único punto operativo autorizado. No se aprueba otro punto piloto, GPS/RTLS, lector manual, tercer SDK ni integración automática AM. No se crea DEC nueva. P1 permanece en curso y RF_REAL pendiente; no cambian objetivos, alcance, metodología, cronograma, presupuesto, stack, piloto o validación. DEC-001 a DEC-023 conservan identidad, estado y significado.

9. Evaluación de suficiencia de decisiones vigentes

DEC-023 ya acepta evidencia tardía AM/remodelación; DEC-008 limita el piloto a un punto; DEC-014 separa lectura, evento y contingencia; DEC-012/021 mantienen la exigencia de RF_REAL; DEC-005 condiciona integración AM; DEC-016 congela Must y DEC-022 preserva el stack. Las adiciones ejecutan esas decisiones. Dos antenas continúan como hipótesis, sin aprobación de otra arquitectura o piloto. No se identificó necesidad de DEC-024. Una decisión futura solo se evaluará si una necesidad no puede resolverse mediante decisiones vigentes y requiere cambio o regla transversal aprobada.

Fuentes de esta consolidación

Base: Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.1_ACTUAL.pdf (09/09/2026), conservada íntegra como histórico.
Adiciones: PROPUESTA_ACTUALIZACION_CONTROL_v1.9.2.md, autorizada por el usuario el 09/09/2026;
ACTUALIZACION_GPT_ARQUITECTO_EMI_v1.9.1.md; AGENTS_ADICIONES_v1.9.1.md;
FUENTES_DE_VERDAD_ADICIONES_v1.9.1.md; P2_ADICIONES_DOCUMENTALES_PROPUUESTAS_v1.9.2.md.

Evidencia auxiliar: Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf, §§1-8, pp.2-9;
ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md; INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md. Prevalece
Propuesta aprobada -> Maestro ACTUAL -> Matriz ACTUAL -> Registro ACTUAL -> soporte -> anexos. Los reportes repetidos no equivalen a corroboración independiente.